

2017. évi „Omnibusz” kutatások ütemterve

	január	február*	március*	április	május*	június*
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	jan. 3.	jan. 27.	febr. 24.	márc. 31.	ápr. 28.	jún. 2.
Végleges kérdőív blokkok kialakítása	jan. 6.	febr. 3.	márc. 2.	ápr. 7.	máj. 5.	jún. 9.
Terepmunka	jan. 13 – 19.	febr. 10 – 16.	márc. 17 – 23.	ápr. 14 – 23.	máj. 12 – 18.	jún. 9 – 14.
Tisztított adatfile átadása	jan. 27.	febr. 24.	márc. 31.	máj. 4.	máj. 26.	jún. 30.
Elemzések átadása	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint

	július	augusztus*	szeptember*	október	november*	december*
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	jún. 30.	aug. 4.	szept. 1.	szept. 29.	nov. 3.	nov. 17.
Végleges kérdőív blokkok kialakítása	júl. 7.	aug. 11.	szept. 8.	okt. 6.	nov. 10.	nov. 24.
Terepmunka	júl. 14 – 20.	aug. 18 – 24.	szept. 15 – 21.	okt. 13 – 19.	nov. 17 – 23.	dec. 1 – 7.
Tisztított adatfile átadása	júl. 28.	szept. 1.	szept. 29.	okt. 27.	dec. 1.	dec. 15.
Elemzések átadása	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint	megegyezés szerint

* az aktuális hónapban a kutatási hullám indítása provizórikus, a megrendelések függvénye